

KARAMÜRSEL İLÇESİ ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YERİ
1	1.02.2024	HALIDERE
2	2.02.2024	HALIDERE
3	5.02.2024	ULAŞLI
4	6.02.2024	ULAŞLI
5	7.02.2024	EREĞLİ
6	8.02.2024	EREĞLİ
7	9.02.2024	EREĞLİ
8	12.02.2024	4 TEMMUZ MAH
9	13.02.2024	4 TEMMUZ MAH
10	14.02.2024	4 TEMMUZ MAH
11	15.02.2024	4 TEMMUZ MAH
12	16.02.2024	4 TEMMUZ MAH
13	19.02.2024	4 TEMMUZ MAH
14	20.02.2024	KAYACIK
15	21.02.2024	KAYACIK
16	22.02.2024	KAYACIK
17	23.02.2024	KAYACIK
18	26.02.2024	KAYACIK
19	27.02.2024	KAYACIK
20	28.02.2024	DEREKÖY
21	29.02.2024	DEREKÖY
22		
23		

KARAMÜRSEL İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.